
 

 

 

 

 

 

 

PROIECTANT GENERAL - ASOCIEREA: 

TRANSINVEST BUDAPEST kft., SPECIÁLTERV ÉPITOMÉRNOKI kft., EXPLAN S.R.L., CADSIL S.R.L. 

 

 

Page 1 of 1 

 

FOAIE DE CAPĂT 
 

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35, ETAPA I 

CENTURA METROPOLITANĂ ȘI DRUMURI DE LEGĂTURĂ 

 

 

VOLUM 11 

ESTIMARI DE COST CONFORM HG 907/2016 

 

 

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE 

 

Din cadrul proiectului : 

ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE, PUZ ȘI DTAC PENTRU PROIECTUL: 

Etapa I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35- CENTURA METROPOLITANĂ 

Etapa II - DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35– DRUMURI DE LEGĂTURĂ 

 

 

Martie 2022 



 

 

 

 

 

 

PROIECTANT GENERAL  -  ASOCIEREA: 
TRANSINVEST BUDAPEST kft., SPECIÁLTERV ÉPITOMÉRNOKI kft., EXPLAN S.R.L., CADSIL S.R.L. 

 

 

 

LISTA SEMNATURI 
 
 
 

MANAGER DE PROIECT CIUFUDEAN PETRU  

COORDONATORI 

COORDONATOR DE PROIECT TEGZESIU CLAUDIU-SILVIU  

COORDONATOR ADJUNCT DE PROIECT RUS VIOLETA  

COORDONATOR ADJUNCT DE PROIECT ZALAN AKOS  

INGINER CANTITATI BOLDOR RALUCA   

 



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

4,9487 lei

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 220.293.552,04 41.855.774,89 262.149.326,92

1.729.552.091,96 70.933.303,81 1.800.485.395,77

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

3.1 Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13

3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 Expertizare tehnică 500.000,00 95.000,00 595.000,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.5 Proiectare 125.755.742,28 23.893.591,03 149.649.333,31

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 3.611.825,50 686.246,85 4.298.072,35
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 117.727.516,77 22.368.228,19 140.095.744,96

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 494.870,00 94.025,30 588.895,30

3.7 Consultanţă 11.876.880,00 2.256.607,20 14.133.487,20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                     9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76

3.7.3. Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri 

structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44

3.8 Asistenţă tehnică 32.844.884,50 6.240.528,06 39.085.412,56

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
                3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
                3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28

184.737.025,05 35.100.034,76 219.837.059,81

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 3

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Total capitol 1

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli



4.1 Construcţii şi instalaţii 3.339.974.267,36 634.595.110,80 3.974.569.378,15
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 Dotări 154.269.649,24 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

3.522.015.977,70 669.183.035,76 4.191.199.013,46

5.1 Organizare de şantier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii -0.1% 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5%
0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute-

10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 422.528.006,78 80.280.321,29 502.808.328,07

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

467.808.043,76 88.883.528,31 556.691.572,07

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

6.077.089.430,85 896.965.398,20 6.974.054.829,06

3.924.250.559,09 745.607.606,23 4.669.858.165,32

Proiectant, Beneficiar,

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 4

Total capitol 6

Total capitol 5



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3,00                       4,00                       5,00                       

1,2  Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2.1 Demolari +dezafectari constructii  si anexe 239.981,25          45.596,44             285.577,69          

1.2.2 Defrisari (paduri, livezi, arbori pe malul raurilor) 1.261.107,00       239.610,33          1.500.717,33       

1.2.3
Realizare drumuri de acces, drumuri tehnologice  si 

intretinerea lor pe durata executiei
6.739.650,00       1.280.533,50       8.020.183,50       

1.2.4 Devieri cursuri de apa- relocari albii 503.049,60          

1.2.5 Activitati arheologice in timpul executiei 2.734.302,18       519.517,41          3.253.819,59       

1.2.6 Deminare 2.069.640,00       393.231,60          2.462.871,60       

13.547.730,03    2.478.489,28       15.523.169,71    

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale -                          -                          

-                         -                         -                         

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
-                          -                          -                          

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
-                          -                          -                          

    4,5 Dotari -                          -                          -                          

    4,6 Active necorporale -                          -                          -                          

-                         -                         -                         

13.547.730,03   2.478.489,28      15.523.169,71   

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

1.2 Amenajarea terenului

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap 1.2

TOTAL II- subcap.4.2

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

1,3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

1.3.1 Plantare copaci -Impadurire 51.8 hectare 3.300.026,49         627.005,03 3.927.031,52

1.3.2
Imprejmuire din plasa de sarma h=2.00m zona padure, 

impotriva mamifere mari
604.600,00             114.874,00 719.474,00

1.3.3 Separatoare de grasimi tip I+ II 10.279.562,00       1.953.116,78 12.232.678,78

1.3.4 Bazine retentie 1.458.000,00         277.020,00 1.735.020,00

1.3.5 Amenajare spatii verzi sensuri giratorii 998.927,67             189.796,26 1.188.723,93

1.3.6 Panouri de protectie impotriva zgomotului 122.850.779,73     23.341.648,15 146.192.427,88

139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI 

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap 1.3

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA

CRT lei lei

1 2 3 4

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

1.4.1 Mutari si protejari retele electrice de joasa tensiune 10.416.010,08          1.979.041,92   
1.4.2 Mutari si protejari retele electrice de medie tensiune 39.140.558,95          7.436.706,20   
1.4.3 Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 110kV 23.517.498,06          4.468.324,63   
1.4.4 Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 220-400kV 12.664.629,79          2.406.279,66   
1.4.5 Mutari si protejari de retele de telecomunicatii 13.824.847,22          2.626.720,97   
1.4.6 Mutari si protejari retele alimentare cu apa 64.823.913,00          12.316.543,47 
1.4.7 Mutari si protejari retele ANIF 1.404.585,00            266.871,15       
1.4.8 Mutari si protejari retele canalizare 25.853.625,00          4.912.188,75   
1.4.9 Mutari si protejari retele de distributie gaze naturale 15.210.730,08          2.890.038,72   

1.4.10 Mutari si protejari retele de transport gaze naturale 13.437.154,85          2.553.059,42   

220.293.552,04 41.855.774,89

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00

0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00

220.293.552,04 41.855.774,89

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI 

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap1.4

TOTAL II- subcap.4.2



Valoare cu TVA

lei

5

12.395.052,00   
46.577.265,16   
27.985.822,69   
15.070.909,45   
16.451.568,19   
77.140.456,47   

1.671.456,15     
30.765.813,75   
18.100.768,80   
15.990.214,27   

262.149.326,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262.149.326,92

DEVIZUL OBIECTULUI 
Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1.1

Sistem Iluminat Exterior: drum, intersectii, structuri 

lungi, tuneluri, piste biciclete, CIC, Sp. Servicii, Parcari 

sc. durata

125.309.594,35 23.808.822,93 149.118.417,28

2.1.2
Producere energie pt sistem iluminat exterior: parcuri 

fotovoltaice
14.806.510,40 2.813.236,98 17.619.747,38

2.1.3 Bransamente apa, canalizare, curent, gaz 31.214.180,66 5.930.694,32 37.144.874,98

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

4.3.1 panouri fotovoltaice 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

Proiectant, Beneficiar,

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap2

TOTAL II- subcap.4.2

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.1 Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază  Lucrări de drum, intersecții, relocări drumuri existente

4.1.1.1 Terasamente 430.918.372,03 81.874.490,69 512.792.862,71

4.1.1.2 Suprastructura   drum 354.029.673,38 67.265.637,94 421.295.311,33

4.1.1.3 Restabiliri drumuri 47.144.449,58 8.957.445,42 56.101.895,00

4.1.1.4 Piste  pentru biciclete 54.365.154,79 10.329.379,41 64.694.534,19

886.457.649,77 168.426.953,46 1.054.884.603,23

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

886.457.649,77 168.426.953,46 1.054.884.603,23

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

4.1.1 Lucrări de drum, intersecții, relocări drumuri existente

TOTAL II- subcap.4.2

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.2 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucișare

4.1.2.1 Infrastructura+suprastructura structuri 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

Proiectant, Beneficiar,

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
DEVIZUL OBIECTULUI

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=
4.1.2 Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucișare

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.3 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrări de tuneluri

4.1.3.1 Tuneluri "cut and cover" 112.644.617,39 21.402.477,30 134.047.094,69

4.1.3.2 Tuneluri in solutie de  minerit 210.442.474,72 39.984.070,20 250.426.544,92

323.087.092,11 61.386.547,50 384.473.639,61

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

323.087.092,11 61.386.547,50 384.473.639,61

Proiectant, Beneficiar,

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

DEVIZUL OBIECTULUI

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.3 Lucrări de tuneluri

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.4. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - Lucrări descurgerea apelor: șanțuri, canalizare, podețe

4.1.4.1 Lucrari hidrotehnice 6.663.808,06 1.266.123,53 7.929.931,60

4.1.4.2 Scurgerea apelor santuri+canalizare+podete 65.873.561,67 12.515.976,72 78.389.538,39

72.537.369,73 13.782.100,25 86.319.469,98

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

72.537.369,73 13.782.100,25 86.319.469,98

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=
4.1.4 Lucrări descurgerea apelor: șanțuri, canalizare, podețe

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.5. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.5 Lucrări de consolidări

4.1.5.1 Zid din pamant armat 196.626.671,43 37.359.067,57 233.985.739,01

4.1.5.2 Ziduri din gabioane 11.642.761,61 2.212.124,71 13.854.886,31

4.1.5.3 Zid din   beton armat fundate direct 104.262.584,40 19.809.891,04 124.072.475,43

4.1.5.4 Zid din   beton  pe fundatii  indirecte 231.799.512,22 44.041.907,32 275.841.419,54

544.331.529,66 103.422.990,63 647.754.520,29

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

544.331.529,66 103.422.990,63 647.754.520,29

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.5 Lucrări de consolidări

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.6. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.6  Lucrări de semnalizare orizontală și verticală

4.1.6.1 Semnalizare  orizontala si verticala 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    5,5 0,00 0,00 0,00
    6,5 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.6 Lucrări de semnalizare orizontală și verticală

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular



ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.7. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.7 CIC-uri, Spații Servicii și Parcări de Scurtă Durată

4.1.7.1 Construcţii rezistenta si arhitectura 145.258.398,45 27.599.095,71 172.857.494,16

4.1.7.2 Instalatii 11.085.624,30 2.106.268,62 13.191.892,92

156.344.022,75 29.705.364,32 186.049.387,08

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46

    4,5 Dotari 22.020.151,00 4.183.828,69 26.203.979,69

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

49.792.212,10 9.460.520,30 59.252.732,40

206.136.234,85 39.165.884,62 245.302.119,48

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.7 CIC-uri, Spații Servicii și Parcări de Scurtă Durată

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

4,9487 lei

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 1.356.218.914,00 1.356.218.914,00
1.2 Amenajarea terenului 13.547.730,03 2.574.068,71 16.121.798,73

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 220.293.552,04 41.855.774,89 262.149.326,92

1.729.552.091,96 70.933.303,81 1.800.485.395,77

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

3.1 Studii 11.765.008,51 2.235.351,62 14.000.360,13

3.1.1. Studii de teren 10.683.500,00 2.029.865,00 12.713.365,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 193.500,00 36.765,00 230.265,00
3.1.3. Alte studii specifice 888.008,51 168.721,62 1.056.730,13

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 1.419.639,76 269.731,55 1.689.371,31
3.3 Expertizare tehnică 500.000,00 95.000,00 595.000,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.5 Proiectare 129.879.612,93 24.677.126,46 154.556.739,38

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general 2.188.400,00 415.796,00 2.604.196,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2.228.000,00 423.320,00 2.651.320,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 3.731.938,24 709.068,27 4.441.006,51
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 121.731.274,69 23.128.942,19 144.860.216,88

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 494.870,00 94.025,30 588.895,30

3.7 Consultanţă 11.876.880,00 2.256.607,20 14.133.487,20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                     9.501.504,00 1.805.285,76 11.306.789,76

3.7.3. Servicii de consultanta necesare accesarii de fonduri 

structurale nerambursabile 2.375.376,00 451.321,44 2.826.697,44

3.8 Asistenţă tehnică 32.844.884,50 6.240.528,06 39.085.412,56

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.340.372,50 824.670,78 5.165.043,28
                3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3.340.372,50 634.670,78 3.975.043,28
                3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 1.000.000,00 190.000,00 1.190.000,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 28.504.512,00 5.415.857,28 33.920.369,28

188.860.895,70 35.883.570,18 224.744.465,88

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Total capitol 1

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

Nr. 

crt.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 3

Total capitol 2



4.1 Construcţii şi instalaţii 3.473.432.864,48 659.952.244,25 4.133.385.108,74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46
4.5 Dotări 154.269.649,24 29.311.233,36 183.580.882,60
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

3.655.474.574,83 694.540.169,22 4.350.014.744,04

5.1 Organizare de şantier 43.574.111,21 8.279.081,13 51.853.192,34
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier-1% 39.612.828,37 7.526.437,39 47.139.265,76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului- 0.1% 3.961.282,84 752.643,74 4.713.926,58

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii-0.5% 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii -0.1% 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC -0.5%
0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute-

10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 436.286.253,56 82.894.388,18 519.180.641,74

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1.705.925,76 324.125,89 2.030.051,66

481.566.290,53 91.497.595,20 573.063.885,74

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

1.646.006,99 312.741,33 1.958.748,32

6.228.430.145,41 925.720.133,97 7.154.150.279,38

4.057.709.156,22 770.964.739,68 4.828.673.895,90

Proiectant, Beneficiar,

Total capitol 5

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 4

Total capitol 6



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3,00                       4,00                       5,00                       

1,2  Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2.1 Demolari +dezafectari constructii  si anexe 239.981,25          45.596,44             285.577,69          

1.2.2 Defrisari (paduri, livezi, arbori pe malul raurilor) 1.261.107,00       239.610,33          1.500.717,33       

1.2.3
Realizare drumuri de acces, drumuri tehnologice  si 

intretinerea lor pe durata executiei
6.739.650,00       1.280.533,50       8.020.183,50       

1.2.4 Devieri cursuri de apa- relocari albii 503.049,60          

1.2.5 Activitati arheologice in timpul executiei 2.734.302,18       519.517,41          3.253.819,59       

1.2.6 Deminare 2.069.640,00       393.231,60          2.462.871,60       

13.547.730,03    2.478.489,28       15.523.169,71    

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale -                          -                          

-                         -                         -                         

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
-                          -                          -                          

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
-                          -                          -                          

    4,5 Dotari -                          -                          -                          

    4,6 Active necorporale -                          -                          -                          

-                         -                         -                         

13.547.730,03   2.478.489,28      15.523.169,71   

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

1.2 Amenajarea terenului

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap 1.2

TOTAL II- subcap.4.2

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

1,3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

1.3.1 Plantare copaci -Impadurire 51.8 hectare 3.300.026,49         627.005,03 3.927.031,52

1.3.2
Imprejmuire din plasa de sarma h=2.00m zona padure, 

impotriva mamifere mari
604.600,00             114.874,00 719.474,00

1.3.3 Separatoare de grasimi tip I+ II 10.279.562,00       1.953.116,78 12.232.678,78

1.3.4 Bazine retentie 1.458.000,00         277.020,00 1.735.020,00

1.3.5 Amenajare spatii verzi sensuri giratorii 998.927,67             189.796,26 1.188.723,93

1.3.6 Panouri de protectie impotriva zgomotului 122.850.779,73     23.341.648,15 146.192.427,88

139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

139.491.895,89 26.503.460,22 165.995.356,11

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI 

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap 1.3

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

1.4.1 Mutari si protejari retele electrice de joasa tensiune 10.416.010,08         1.979.041,92     12.395.052,00  
1.4.2 Mutari si protejari retele electrice de medie tensiune 39.140.558,95         7.436.706,20     46.577.265,16  
1.4.3 Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 110kV 23.517.498,06         4.468.324,63     27.985.822,69  
1.4.4 Mutari si protejari retele electrice de inalta tensiune 220-400kV 12.664.629,79         2.406.279,66     15.070.909,45  
1.4.5 Mutari si protejari de retele de telecomunicatii 13.824.847,22         2.626.720,97     16.451.568,19  
1.4.6 Mutari si protejari retele alimentare cu apa 64.823.913,00         12.316.543,47   77.140.456,47  
1.4.7 Mutari si protejari retele ANIF 1.404.585,00            266.871,15        1.671.456,15     
1.4.8 Mutari si protejari retele canalizare 25.853.625,00         4.912.188,75     30.765.813,75  
1.4.9 Mutari si protejari retele de distributie gaze naturale 15.210.730,08         2.890.038,72     18.100.768,80  

1.4.10 Mutari si protejari retele de transport gaze naturale 13.437.154,85         2.553.059,42     15.990.214,27  

220.293.552,04 41.855.774,89 262.149.326,92

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

220.293.552,04 41.855.774,89 262.149.326,92

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI 

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap1.4

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1.1

Sistem Iluminat Exterior: drum, intersectii, structuri 

lungi, tuneluri, piste biciclete, CIC, Sp. Servicii, Parcari 

sc. durata

125.309.594,35 23.808.822,93 149.118.417,28

2.1.2
Producere energie pt sistem iluminat exterior: parcuri 

fotovoltaice
14.806.510,40 2.813.236,98 17.619.747,38

2.1.3 Bransamente apa, canalizare, curent, gaz 31.214.180,66 5.930.694,32 37.144.874,98

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

4.3.1 panouri fotovoltaice 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

171.330.285,40 32.552.754,23 203.883.039,63

Proiectant, Beneficiar,

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap2

TOTAL II- subcap.4.2

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.1 Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază  Lucrări de drum, intersecții, relocări drumuri existente

4.1.1.1 Terasamente 454.985.732,35 86.447.289,15 541.433.021,50

4.1.1.2 Suprastructura   drum 463.420.910,19 88.049.972,94 551.470.883,12

4.1.1.3 Restabiliri drumuri 47.144.449,58 8.957.445,42 56.101.895,00

4.1.1.4 Piste  pentru biciclete 54.365.154,79 10.329.379,41 64.694.534,19

1.019.916.246,90 193.784.086,91 1.213.700.333,81

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.019.916.246,90 193.784.086,91 1.213.700.333,81

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

4.1.1 Lucrări de drum, intersecții, relocări drumuri existente

TOTAL II- subcap.4.2

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.2 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucișare

4.1.2.1 Infrastructura+suprastructura structuri 1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.322.919.899,23 251.354.780,85 1.574.274.680,08

Proiectant, Beneficiar,

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ
DEVIZUL OBIECTULUI

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=
4.1.2 Structuri: poduri, pasaje, viaducte, poduri incrucișare

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.3 Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrări de tuneluri

4.1.3.1 Tuneluri "cut and cover" 112.644.617,39 21.402.477,30 134.047.094,69

4.1.3.2 Tuneluri in solutie de  minerit 210.442.474,72 39.984.070,20 250.426.544,92

323.087.092,11 61.386.547,50 384.473.639,61

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

323.087.092,11 61.386.547,50 384.473.639,61

Proiectant, Beneficiar,

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

DEVIZUL OBIECTULUI

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.3 Lucrări de tuneluri

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6



Proiectant,
ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.4. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - Lucrări descurgerea apelor: șanțuri, canalizare, podețe

4.1.4.1 Lucrari hidrotehnice 6.663.808,06 1.266.123,53 7.929.931,60

4.1.4.2 Scurgerea apelor santuri+canalizare+podete 65.873.561,67 12.515.976,72 78.389.538,39

72.537.369,73 13.782.100,25 86.319.469,98

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

72.537.369,73 13.782.100,25 86.319.469,98

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=
4.1.4 Lucrări descurgerea apelor: șanțuri, canalizare, podețe

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



Proiectant,

ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.5. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.5 Lucrări de consolidări

4.1.5.1 Zid din pamant armat 196.626.671,43 37.359.067,57 233.985.739,01

4.1.5.2 Ziduri din gabioane 11.642.761,61 2.212.124,71 13.854.886,31

4.1.5.3 Zid din   beton armat fundate direct 104.262.584,40 19.809.891,04 124.072.475,43

4.1.5.4 Zid din   beton  pe fundatii  indirecte 231.799.512,22 44.041.907,32 275.841.419,54

544.331.529,66 103.422.990,63 647.754.520,29

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 
0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

544.331.529,66 103.422.990,63 647.754.520,29

Proiectant, Beneficiar,

DEVIZUL OBIECTULUI

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.5 Lucrări de consolidări

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2



ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.6. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.6  Lucrări de semnalizare orizontală și verticală

4.1.6.1 Semnalizare  orizontala si verticala 34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

    4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00
    5,5 0,00 0,00 0,00
    6,5 0,00 0,00 0,00

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34.296.704,10 6.516.373,78 40.813.077,88

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.6 Lucrări de semnalizare orizontală și verticală

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ



ASOCIEREA TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. – EXPLAN SRL – CADSIL SRL

Investitia: DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35, ETAPA I: Centura Metropolitană TR35 + Drumuri de Legătură

4,9487 lei

NR Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CRT lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1.7. Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza  - 4.1.7 CIC-uri, Spații Servicii și Parcări de Scurtă Durată

4.1.7.1 Construcţii rezistenta si arhitectura 145.258.398,45 27.599.095,71 172.857.494,16

4.1.7.2 Instalatii 11.085.624,30 2.106.268,62 13.191.892,92

156.344.022,75 29.705.364,32 186.049.387,08

    4,2 Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

    4,3
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
23.663.183,40 4.496.004,85 28.159.188,25

    4,4
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
4.108.877,70 780.686,76 4.889.564,46

    4,5 Dotari 22.020.151,00 4.183.828,69 26.203.979,69

    4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

49.792.212,10 9.460.520,30 59.252.732,40

206.136.234,85 39.165.884,62 245.302.119,48

Proiectant, Beneficiar,

TOTAL III  subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI 

4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.7 CIC-uri, Spații Servicii și Parcări de Scurtă Durată

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TOTAL I - subcap.4.1

TOTAL II- subcap.4.2

la curs BNR 15.03.2022,  1euro=

Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ
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